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Entwicklung eines Praxis-Leitfadens
Kooperative Projekte zur Gesundheitsförderung
in Stadt und Umwelt1
Birgit Böhm und Heiner Legewie
Zusammenfassung
Bei der Gesundheitsförderung auftretende
Umsetzungsprobleme erfordern eine eigen-
ständige Policy-Forschung in den Gesund-
heitswissenschaften. Projekte der kommuna-
len Gesundheitsförderung werden immer
häufiger in Kooperation mehrerer Akteure ge-
plant und umgesetzt. Die zur erfolgreichen
Realisierung kooperativer Projekte erforderli-
chen Schritte kooperativen Planens sind Ge-
genstand einer empirischen Untersuchung, in
der anhand von Fallanalysen eine bereichsbe-
zogene Theorie kooperativen Planens und ein
Leitfaden für die Planung und Durchführung
kooperativer Projekte entwickelt wird. An-
hand eines Beispiels gescheiterter Kooperati-
on wird der Einsatz des in Entwicklung befind-
lichen Leitfadens demonstriert. In der Diskus-
sion werden Möglichkeiten und Grenzen des
Einsatzes eines solchen Leitfadens besprochen.
POUCYFORSCHUNG IN DER GESUNDHEfTSFÖR-
DERUNG
Eine anwendungsorientierte Public-Health-
Forschung kann nicht beim Aufzeigen ge-
sundheitlicher Risiken stehenbleiben, son-
dern sie muß ebenso die Analyse der
Schwierigkeiten und Widerstände bei der
Umsetzung von Public-Health-Projekten
einbeziehen, d.h. sie muß die unterschiedli-
chen Akteure im jeweiligen Handlungsfeld
und deren Interessen, Strategien und Kon-
flikte zum Gegenstand der Forschung ma-
chen (Umsetzungs- oder Policy-Forschung).
Ein vereinfachtes Schema der Umsetzung
von Public-Health-Zielen bietet der Public-
Health-Aktionszyklus, wonach Gesundheits-
probleme (1) in ihren medizinischen, epide-
miologischen und sozialen Aspekten abge-
schätzt (assessment), (2) Maßnahmen zu
ihrer Lösung erörtert (policy formulation), (3)
diese Maßnahmen in der Praxis umgesetzt
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(assurance) und (4) die Umsetzung der Maß-
nahmen bewertet (evaluation) werden müs-
sen (s. Rosenbrock 1997).
Die Policy-Forschung hat eine doppelte Ziel-
setzung:
Entwicklung eines besseren theoretischen
Verständnisses der Umsetzungsprozesse in
Public-Health-Projekten und Entwicklung
von Handlungsanleitungen oder Planungs-
hilfen für die Umsetzung von kooperativen
Projekten.
Als Beispiel für ein kooperatives Projekt
kommunaler Gesundheitsförderung soll das
Vorhaben einer Gesundheitsbehörde die-
nen, in einem städtischen Wohnviertel
durch geeignete Maßnahmen eine Redu-
zierung von Verkehrsunfällen, Verkehrslärm
und Abgasemissionen zu erreichen. Die
Behörde ist für dieses Projekt auf die inter-
ne Kooperation mit anderen Abteilungen
der Behörde, aber auch auf weitere Koope-
rationspartner angewiesen.
EINE RAHMENTHEORIE FÜR KOOPERATIVES PLA-
NEN
Planungstheorien, wie etwa die Theorie von
Dörner (zusammenfassend 1989), konzipie-
ren den Planungsprozeß nach dem Modell
des Problemlösens, wobei von einer indivi-
duellen Planungsinstanz ausgegangen wird.
Für diesen einfachen Fall einer EinzeIpla-
nung formuliert Dörner ein Ablaufmodell,
dessen Phasen im Planungsprozeß mehr-
fach durchlaufen werden. Für die Planung
und Umsetzung von Public-Health-Projek-
ten sind Dörners Überlegungen zu den Sy-
stemeigenschaften komplexer Planungs-
aufgaben bedeutsam: Die Systeme, auf die
sich die Planung bezieht. zeichnen sich aus
durch hohe Komplexität, Vernetztheit, In-
transparenz, Dynamik und Indeterminiert-
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heit und durch die Vagheit und oft auch
Widersprüchlichkeit der Planungsziele. In
Dörners kognitiver Planungstheorie bleibt
jedoch die soziale und kooperative Per-
spektive bei der Planung und Umsetzung
von Projekten unberücksichtigt (s. dazu Le-
gewie 1993).
Eine Planungstheorie, in deren Mittelpunkt
Interaktion und Konfliktlösung zwischen un-
terschiedlichen Akteuren stehen, wurde
von den Planungswissenschaftlern Schön
& Rein (1994) vorgelegt. Die Autoren gehen
in ihren Überlegungen zur Planungstheorie
aus von scheinbar unlösbaren politischen
Kontroversen zu Themen wie Arrnut, Um-
weltschutz, Abtreibung. Solche stark mit
Werthaltungen verbundene Themen gelten
in der Literatur zur Konfliktmediation als
nicht verhandelbar (s. Dally, Weidner, Fiet-
kau 1994).
Aus ihren Fallanalysen solcher konfliktbela-
dener Planungen - im Zusammenhang von
Public Health ist ihre ausführliche Analyse
der Politik zur Bekämpfung der Obdach-
losigkeit in Massachussets besonders auf-
schlußreich - leiten Schön & Rein eine so-
ziale Planungstheorie ab, wonach im Pla-
nungsprozeß drei Stufen zunehmender
Komplexität mit jeweils eigenen Kriterien
der Planungsrationalität unterschieden wer-
den können:
Auf der ersten Stufe geht es um die Einzei-
planungen einer Person oder Planungsin-
stanz. Als Modell dient nicht das Problem-
lösen, sondern der Prozeß der Gestaltung
oder des Entwurfs (design) bei einem Bild-
hauer, Architekten oder Erfinder. Wie der
Künstler beginnt auch der Planer mit einer
zunächst vagen Vision des zu gestaltenden
Objektes. In der Situation des Gestaltens
entwickelt sich sodann ein Dialog mit dem
Material mit seinen Besonderheiten und
Widerständen, durch den die Vision schritt-
weise konkretisiert wird. Bei einem so kon-
zipierten Gestaltungsprozeß heißt Pla-
nungsrationalität, die Möglichkeiten und Wi-
derstände des Materials zu erkennen und
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zu nutzen, wobei es in Abhängigkeit von der
Situation auf den spezifischen Kontext und
die Perspektive des Planers ankommt.
Auf der zweiten Komplexitätsstufe haben
wir es mit einem kommunikativen Pla-
nungsdrama zu tun, bei dem Planungspro-
zesse der ersten Stufe auf mehrere Akteure
verteilt sind - Planer, Möchtegern-Planer,
von der Planung Betroffene und andere In-
teressenten. Jeder führt seinen Dialog mit
dem Planungsobjekt und mit der Gesamt-
situation, in der die anderen Akteure ihre
Rollen spielen. Der Planer der ersten Stufe
wird Teil eines sozialen Gestaltungssy-
stems, in dem verschiedene Akteure zu-
sammenwirken. Auf dieser Stufe wird ein
Minimum an verläßlicher Kommunikation
zwischen den beteiligten Akteuren uner-
läßlich, sowohl innerhalb des Planungs-
systems als auch zwischen dem Planungs-
system und den sonstigen Akteuren, die im
Kontext der Planung bedeutsam sind. Pla-
nungsrationalität auf dieser Stufe umfaßt
nicht nur die inhaltliche Planung, sondern
ebenso die politischen und interpersonalen
Voraussetzungen zum Aufrechterhalten ei-
ner verläßlichen Planungskoalition. Zentral
ist dabei die Schaffung und Pflege eines
Klimas wechselseitigen Vertrauens, ohne
das die Planungskoalition Gefahr laufen
würde, auseinanderzubrechen.
In der Policyforschung werden soziale Pla-
nungssysteme seit kurzem als Policy-Netz-
werke beschrieben. Mayntz (1993) sieht
ihre wachsende Bedeutung als Ausdruck
für sich wandelnde politische Entschei-
dungsstrukturen, in denen nicht mehr ein-
zelne zentrale Autoritäten, sondern eine
Vielzahl öffentlicher und privater Akteure zu-
sammenwirken. Eine Anwendung dieses
Konzeptes auf die kooperative Versorgungs-
planung psychosozialer Dienste in Berlin lie-
fern Bergold & Filsinger (1997). Nach ihrer
Definition besteht 'ein Policy-Netzwerk...
aus verschiedenen exekutiven (z.B. Ge-
sundheitsstadtrat), legislativen (z.B. Mit-
glieder im Gesundheitsausschuß) und ge-
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seIlschaftlichen Institutionen (z.B. Wohl-
fahrtsverbände), Gruppen (z.B. Selbsthilfe-
gruppen, Bürgerinitiativen) und ggf. auch
Einzelpersonen, die bei der Entstehung und
Durchführung einer Politik (z.B. Psychiatrie-
reform) zusammenwirken.
Auf der dritten Stufe behalten die bisheri-
gen Rationalitätskriterien ihre Gültigkeit,
werden jedoch verkompliziert durch Rah-
menkonflikte zwischen einzelnen Akteuren.
Solche vor allem bei größeren Projekten
immer wieder auftretenden Konflikte kön-
nen, wenn die Konfliktparteien über ausrei-
chende Macht verfügen, durch Eskalation
die Planung blockieren, sie können zu lang-
wierigen Aushandlungsprozessen oder im
günstigsten Fall zur Bildung eines um die
früheren Konfliktparteien erweiterten ko-
operativen Planungssystems führen. Pla-
nungsrationalität ist hierbei verbunden mit
der wechselseitigen Fähigkeit der Konflikt-
parteien, die Position des anderen einzu-
nehmen, den eigenen Rahmen als einzig
mögliche Sichtweise zumindest versuchs-
weise in Frage zu stellen und zu einem er-
weiterten Rahmen zu gelangen, der eine
pragmatische Lösung des Konflikts erlaubt.
Auch hier spielt ein Minimum an Vertrauen
in die llehrlichen Absichten« des Konflikt-
gegners eine entscheidende Rolle.
Die Planungstheorie von Schön & Rein bie-
tet als Rahmentheorie für die Analyse von
Policystrategien in Public-Health-Projekten
verschiedene Ansatzpunkte. Planung als
Gestaltungsprozeß, der sich erst im Dialog
mit dem jeweiligen Arbeitsfeld schrittweise
entwickelt, stellt eine angemessenere Be-
schreibung für den innovativen Charakter
von Maßnahmen der Gesundheitsförde-
rung dar als das verbreitete Problem-
lösungsmodell, wobei die Situations- bzw.
Kontextabhängigkeit von Gesundheitsför-
derung besonders hervorgehoben wird. Auf
der zweiten Komplexitätsstufe werden An-
forderungen an angemessene kommunika-
tive Planungsstrukturen - in Übereinstim-
mung mit modernen Managementtheorien
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- als eigenständiges Ziel der Planungsrati0-
nalität gleichberechtigt neben den sachbe-
zogenen Anforderungen thematisiert. Hier
liefert die Theorie Ansatzpunkte für im ein-
zelnen noch zu spezifizierende Qualitäts-
standards für kooperatives Planen. So soll-
ten kommunikative Planungsstrukturen in
Projekten der Gesundheitsförderung ent-
sprechend der Charta von Ottawa mit einer
möglichst weitreichenden Bürger- bzw.
Betroffenenbeteiligung verbunden sein
(Legewie & Janßen 1997). Schließlich trägt
die Theorie auf der dritten Komplexitätsstu-
fe dem häufig konflikthaften Charakter von
Planungen bzw. Projekten der Gesundheits-
förderung Rechnung und weist auf die Be-
deutung der unterschiedlichen Bezugsrah-
men beteiligter Akteure hin.
Die Planungstheorie läßt sich in der vorlie-
genden Form kaum als direkte Handlungs-
anleitung in kooperativen Projekten zur
kommunalen Gesundheitsförderung nut-
zen. Die Bedeutung einer solchen allgemei-
nen Rahmentheorie besteht vielmehr darin,
sensibilisierende Konzepte für empirische
Fallanalysen von Kooperation in der kom-
munalen Gesundheitsförderung zu liefern.
Ziel der Fallanalysen ist es, eine bereichs-
bezogene Theorie der kooperativen Pla-
nung zu formulieren, aus der ein Leitfaden
für erfolgreiche Policystrategien abgeleitet
werden kann.
EIN FORSCHUNGSPROJEKT ZUR KOOPERATIVEN
PROJEKTENTWICKLUNG
Das Forschungsprojekt )) Kooperative Pro-
jektentwicklung zur kommunalen Gesund-
heitsförderung« ist Teilprojekt des Berliner
Forschungsverbunds Public Health. Die
zentrale Fragestellung des Projektes lautet:
Wie kann die Umsetzung gesundheitsbezo-
gener Ziele durch kooperative Planung ver-
bessert werden? Vorarbeiten finden sich
nicht nur in der umfangreichen organisati-
ons- und gemeindepsychologischen lite-
ratur zu Planung und Kommunikation in Pro-
jekten (s. z.B. Mehrmann & Wirtz 1996 und,
speziell für die Gesundheitsförderung, Gross-
53
B.. IBötIM I). H. LEGEWIE
mann &Scala 1994), sondern auch in einem
eigenen Forschungsprojekt zur kommuna-
len Gesundheitsförderung durch Bürger-
initiativen (Legewie & Janßen 1997).
Ziel des Projektes ist es, ein empirisch be-
gründetes Modell kooperativer Planung und
einen Leitfaden mit Handlungsempfehlun-
gen zur Planung, Steuerung und Zusam-
menarbeit in Projekten zu entwickeln. Die-
ser Leitfaden soll eine Orientierung darüber
ermöglichen, welche Interventionen zu weI-
chem Zeitpunkt im Prozeß der Zusammen-
arbeit sinnvoll sind, um eine effektive
Projektplanung und -durchführung zu errei-
chen. Dadurch sollen kooperative Projekte
bzw. Policy-Netzwerke unterstützt werden
bei der Gestaltung gesundheitsförderlicher
städtischer Lebensverhältnisse. Ein Schwer-
punkt des Leitfadens bezieht sich auf die
Analyse und Bewältigung von Konflikten in
der Kooperation verschiedener Akteure.
Das methodische Vorgehen besteht in der
wissenschaftlichen Begleitung verschiede-
ner Praxisprojekte, in denen es um die ko-
operative Umsetzung von Zielen kommuna-
ler Gesundheitsförderung unter Beteiligung
unterschiedlicher Interessengruppen geht.
Zur Datenerhebung werden Dokumenten-
analysen, Experteninterviews und teilneh-
mende Beobachtungen eingesetzt, die Aus-
wertung entspricht dem Vorgehen der
Grounded Theory (Strauss & Corbin 1996).
Entsprechend dem Ansatz der Aktionsfor-
schung verstehen wir uns nicht nur als
distanzierte Beobachter, sondern wir geben
den Akteuren Rückmeldung über ablaufen-
de Kooperationsprozesse und bieten ihnen
Unterstützung bei der Moderation dieser
Prozesse an. Dadurch wird eine größere
Akzeptanz für die Forschung erreicht, und
wir erleben als Mitakteure unmittelbar die
unterschiedlichen Kommunikationsstile der
Akteure und die vorhandenen Kommunika-
tionsbarrieren. Zudem bietet der Aktionsfor-
schungsansatz die Möglichkeit, die schon
vorhandenen Teile des in der Entwicklung
befindlichen Leitfadens schrittweise einer
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Praxiserprobung zu unterziehen. Unser Vor-
gehen ermöglicht es, die Prozesse der Pla-
nung, Konfliktbewältigung, Entscheidungs-
findung und Durchführung kooperativer
Projekte zu erfassen und durch die Inter-
pretation und Verallgemeinerung der Daten
praxisnahe Handlungsempfehlungen zu
entwickeln und zu erproben. Entsprechend
diesem Ansatz sind die im folgenden vor-
gelegten ersten Ergebnisse teils aus unse-
ren laufenden empirischen Analysen abge-
leitet, teils greifen wir auf unser Praxiswis-
sen als Moderatoren und auf die organisati-
onspsychologische und gruppendynami-
sche literatur zurück. Die parallel zum
Leitfaden zu entwickelnde datenverankerte
Theorie (Grounded Theory) kooperativer
Projektarbeit soll in einer späteren Arbeit
veröffentlicht werden.
Public-Health-Projekte beziehen sich auf die
Gestaltung menschlicher Lebensbedingun-
gen. Sie berühren die Interessen unter-
schiedlicher Akteure und sind damit per
Definition auf Kooperation angewiesen. Es
ist jedoch sinnvoll, entsprechend dem je-
weils vorherrschenden Kooperationsziel
verschiedene Typen kooperativer Projekte
zu unterscheiden:
Kooperation als 'notwendiges Übel' bei der
Durchsetzung der eigenen Planungen. Hier
haben wir es mit einem einzelnen Akteur
als Planungsinstanz zu tun, der die Zustim-
mung anderer Akteure sucht, soweit es zur
Realisierung seiner Ziele erforderlich ist.
Kooperation zur Beratung und Unterstüt-
zung. Hier verbleiben die Planungsentschei-
dungen zwar bei einem einzelnen Akteur
(Projektträger), der sich jedoch aktiv um
Sachverstand und Unterstützung von Ko-
operationspartnern bemüht.
Kooperation zur partizipativen Planung. In
diesem Fall ist nicht mehr ein einzelner,
sondern mehrere Akteure für die Planung
und Durchführung eines Projektes verant-
wortlich, und es müssen Organisations-
strukturen für gemeinsame Entscheidun-
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gen entwickelt werden, z.B. in Form von
Policy-Netzwerken, Planungskoalitionen
oder Joint Ventures.
Selbstverständlich finden sich in kooperati-
ven Projekten häufig Mischformen oder
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fließende Übergänge zwischen diesen
Kooperationstypen. Jeder der drei Koopera-
tionstypen ist mit eigenen Risiken und
Chancen für die Umsetzung von Projekten
der Gesundheitsförderung und mit unter-
KAsTEN 1: PHASEN KOOPERATIVER PROJEKTENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE
Themenfindung, Informationssammlung. Vision, Einz$lplanung, Idee der Ko-
operation. erste Kontakte
Ki)nSltituia~ngsoph~lse Gemeinsame Fragestellung entwickeln, Abgleich von Interessen/Zielen!Res..
sourcen, Klärung von EtwartungerVBefürchtungen, Grundlagen gemeinsamer
Handlungstähiglceit, verbindliche Kooperationsabsprache, Planungskoalition
Planungsphase Orientierungsrahmen für Realisierung. Abstimmung über absehbare notwen-
dige Tätigkeitsbereiche, Verteilung der Realisierungsverantwortung
R$alisierungs~·· Praktische Umsetzung der Ziele, Aktionen in umgrenztem Zeitraum
Evaluierungsphase Überprüfung des Projektvertaufes, Zusammenfassung der E(gebnisse, RefIe..
xion der Zusammenarbeit
KAsTEN 2: AUFGABENBEREICHE KOOPERATIVER PROJEKTE
KlänJngsatifgtilben .. RefiektierenNi)erdenkenlÜberprüfen von einzelnen und gemeinsamen Posi-
tionen/ZieletVEtwartungen, wahrnehmen von MotiverV\lorgehen/KonfIikten,
InnehaltenlSchauenIBilanzleren. eigenen Rahmen in Frage stellen
Soziale Aufgaben umgang miteinandElr, verläßliche Kommunikation, Schaffen eines Klimas
... wech$efSeitigen Vertrauens, Gesprächsvorbereitungl-durdlfUhrungl-nachbe-
reilung. Konfliktbewältigung
Planende Aufgab$Q Vorbereiten. Konzipieren, Verteilen
sactIbezogeneAufgaben Praktisch durchführeotrealisieren
schiedlichen Anforderungen an die beteilig-
ten Akteure verbunden. Ein wichtiges Ziel
des Leitfadens ist es, die Akteure zu einer
Reflexion des für die eigenen Intentionen
und Mögli.chkeiten günstigsten Koopera-
tionstyps anzuregen.
Beim Verlauf kooperativer Projekte lassen
sich 5 Phasen unterscheiden, die fließend
ineinander übergehen und mehrfach oder
auch parallel durchlaufen werden (s. Kasten
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1). In jeder dieser Phasen stehen phasenty-
pische Ziele und Aufgaben im Vordergrund.
Die meisten Aufgaben sind allerdings nicht
auf einzelne Phasen beschränkt, sondern
mit unterschiedlichem Schwerpunkt für alle
Phasen relevant (s. Kasten 2).
Der Leitfaden orientiert sich sowohl am
Phasenverlauf wie an den wiederkehren-
den Aufgaben eines kooperativen Projek-
55
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tes, d.h. der Benutzer hat die Möglichkeit,
sich entweder entsprechend der jeweils
erreichten Phase oder entsprechend einer
anstehenden Aufgabe zu informieren. In-
nerhalb dieses Rahmens von Phasen und
Aufgaben sollen Anleitungen zur
- Prozeßplanung und -durchführung
- Reflexion und Bilanzierung
- Gesprächsvorbereitung und -nachbereitung
- Konfliktbewältigung
sowie theoretische Ausführungen zu zen-
tralen Begriffen der Kooperation und Pla-
nung gegeben werden.
FALLBEISPIEL: EIN MISSLUNGENER KOOPERA-
TIONSVERSUCH
Das Beispiel (zur Anonymisierung verfrem-
det) zeigt, wie aufgrund von Kooperations-
schwierigkeiten ein geplantes Projekt zwi-
schen zwei Abteilungen einer Kommunal-
verwaltung schon in den Anfängen schei-
tern kann.
Fallbeispiel
Im Juni 1995 beginnt die Abteilung Gesund-
heit der kommunalen Verwaltung eines
Großstadtbezirks mit der Planung für das
Projekt 'Gesundheitsförderliche Verkehrs-
entwicklung' in einem Altbauquartier. Ge-
sundheitliches Ziel des Projektes ist die Re-
duzierung von Unfällen, Lärm und Emissio-
nen. Da für die Verkehrsplanung auf bezirk-
licher Ebene die Abteilung Bauen und Ver-
kehr zuständig ist, kann das Projekt nur in
Kooperation mit diesen Stellen erfolgreich
durchgeführt werden. Als Projektleiterin
wird vom Abteilungsleiter, der mit anderen
Aufgaben stark ausgelastet ist, Frau Schulz
benannt. Sie übernimmt diese Funktion
zum ersten Mal. Um zu erfahren, wie die
nach der Wiedervereinigung verstärkte pri-
vate Motorisierung die Lebensbedingungen
der Bewohner beeinflußt, soll in dem Alt-
bauquartier eine Passantenbefragung durch-
geführt werden. Die Mitarbeiter der Abtei-
lung haben keine Erfahrungen in der
Durchführung und Auswertung dieser Be-
fragungsmethode. Dennoch plant Frau
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Schulz für Februar 1996 auf der Basis der
erwarteten Befragungsergebnisse eine Ta-
gung. Thema soll die Entwicklung von Kon-
zepten sein, die ein ausgewogeneres Ver-
hältnis zwischen Verkehrserschließung,
Parkraum und Aufenthaltsqualität der Fuß-
gänger und damit die gesundheitlichen Zie-
le des Projekts unterstützen. Als Teilneh-
mer der Tagung und mögliche Koopera-
tionspartner für das Projekt kommen die
Abteilung Bauen und Verkehr der kommu-
nalen Verwaltung, das Verkehrsministeri-
um, Eigentümer von Wohn- und Geschäfts-
häusern, Bürgerinitiativen, Kindergärten
und Schulen in Frage.
(1. Kooperationskontakt) Frau Schulz unter-
richtet im Juli Herrn Mauritz von der Abtei-
lung Bauen und Verkehr beiläufig von der
geplanten Befragung und der Tagung. Herr
Mauritz ist erst seit kurzem für die bezirkli-
che Verkehrsentwicklung tätig.
(2. Kooperationskontakt) Im August erfährt
Frau Schulz von Herrn Mauritz, daß dieser
für Januar 1996 eine kommunale Konferenz
zur Parkplatzproblematik plant, an der auch
Experten und interessierte Bürger teilneh-
men sollen, die Frau Schulz gern zu ihrer
eigenen Tagung eingeladen hätte. Sie ist
verärgert und fragt sich, ob sie unter diesen
Bedingungen noch genügend Teilnehmer
für ihre Tagung im Februar interessieren
kann. Sie versucht aber dafür zu werben,
daß eine gemeinsame Veranstaltung durch-
geführt wird.
(3. Kooperationskontakt) Anfang Septem-
ber fragt Herr Mauritz bei Frau Schulz an, ob
sie die Ergebnisse der Passantenbefragung
auf der Konferenz der Abteilung Bauen und
Verkehr vortragen möchte. Frau Schulz
lehnt ab, weil sie für diese Zeit ihren Urlaub
plant und bis dahin die Passantenbefragung
noch nicht ausgewertet ist. Sie schlägt vor,
auf der Konferenz das Projekt 'Gesundheits-
förderliche Verkehrsentwicklung' und ihr
Kooperationsanliegen darzustellen.
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(4. Kooperationskontakt) Mitte September
findet ein Gespräch zwischen den Stadträ-
ten und den Leitern der beiden Abteilungen
statt, an dem Frau Schulz und Herr Mauritz
nicht teilnehmen. In diesem Gespräch geht
es unter anderem um Möglichkeiten der
Kooperation im Projekt 'Gesundheitsför-
derliche Verkehrsentwicklung' . Trotz unter-
schiedlicher parteipolitischer Interessen der
Stadträte wird als Ergebnis des Gespräches
die Konferenz der Abteilung Bauen und Ver-
kehr auf Februar 1996 verschoben. Die Ab-
teilung Gesundheit soll, vertreten durch
Frau Schulz, an der Konferenz teilnehmen.
Anfang Oktober erhält Frau Schulz von
Herrn Mauritz die Einladung zur Konferenz.
Darin wird nur die Vorstellung von Ergeb-
nissen einer Passantenbefragung, nicht
aber die Abteilung Gesundheit und das Pro-
jekt 'Gesundheitsförderliche Verkehrsent-
wicklung' erwähnt. Frau Schulz wendet
sich mit der Bitte um KlarsteIlung an ihren
Vorgesetzten.
(5. Kooperationskontakt) Herr Mauritz wird
daraufhin von Frau Schulz und ihrem Vor-
gesetzten zu einem Gespräch gebeten. Das
scheinbar klare Ergebnis des Gespräches
zwischen Stadträten und Abteilungsleitern
stellt sich als ein Mißverständnis heraus.
Nun werden die Interessen noch einmal for-
muliert. Frau Schulz möchte auf der Konfe-
renz die Teilnehmer über das Projekt 'Ge-
sundheitsförderliche Verkehrsentwicklung'
unterrichten und Kooperationsbeziehungen
knüpfen. Herr Mauritz möchte, daß sich die
Teilnehmer über Vorstellungen zur kom-
munalen Parkraumentwicklung austau-
schen. Die Ergebnisse der Passantenbefra-
gung sieht er als interessante zusätzliche In-
formation für seine Teilnehmer. Eine Dar-
stellung des Projektes sprengt nach seiner
Ansicht den Rahmen der Konferenz und
trifft nicht die Fragestellung. Frau Schulz er-
scheint eine Konferenz, die sich hauptsäch-
lich mit dem Parkraumproblem befaßt,
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nicht effektiv. Es kann keine Einigung er-
reicht werden. Frau Schulz wird schließlich
nur noch als Gast zur Konferenz eingeladen.
Sie will es sich aber nicht nehmen lassen,
alle für sie interessanten Teilnehmer anzu-
sprechen. Ihre eigene Tagung wird vorerst
verschoben.
ANALYSE DES MISSUNGENS
Nichtbeachtung hierarchischer Zuständig-
keiten: Ein Projekt der Abteilung Gesund-
heit zur 'Gesundheitsförderlichen Verkehrs-
entwicklung' berührt unmittelbar die Zu-
ständigkeit der Abteilung Bauen und Ver-
kehr. Entsprechend hätte zur Vermeidung
von Zuständigkeitskonflikten am Anfang ei-
ne grundsätzliche Kooperationsbereitschaft
der Abteilung Bauen und Verkehr auf der
Stadtratsebene vereinbart werden müssen.
Unklarheit über angestrebten Koopera-
tionstyp: Die Frage, welcher Kooperations-
typ für das Projektthema geeignet er-
scheint bzw. gewünscht ist, wird nicht re-
flektiert. Dadurch bleibt unklar, wer welche
Rolle mit welchen Aufgaben und Entschei-
dungsbefugnissen spielen soll.
Fehlendes Konzept zur Selbstdarstellung:
Die Abteilung Gesundheit hat kein Konzept
der eigenen Selbstdarstellung. Es wird nicht
deutlich, wie sie sich mit ihrer Projektidee
und Projektplanung präsentieren will, was sie
als Kooperationspartner anbieten möchte und
was sie von zukünftigen Partnern erwartet.
Interne Planungs- und Kommunikationspro-
bleme: Die Projektleiterin ist unerfahren.
Dies wird nicht durch Unterstützung des
Vorgesetzten aufgefangen. Das Personal
der Abteilung verfügt über wenig methodi-
sches Wissen für die Durchführung einer
Passantenbefragung. Eine Qualifizierung in
Abstimmung zu anderen Aufgaben der Ab-
teilung erfolgt nur unzureichend. Dadurch
kann in der Planung schwer abgeschätzt
werden, wie lange die Auswertung der Be-
fragung dauern wird. Sinn und Zweck einer
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Kooperation und der günstigste Zeitpunkt
der Kontaktaufnahme mit möglichen Part-
nern werden im Vorfeld nicht bedacht.
Zu frühe Kontaktaufnahme zum Kooperati-
onspartner: Schon vor der Klärung der Zu-
ständigkeiten nimmt die Abteilung Gesund-
heit Kontakt auf mit der Abteilung Bauen
und Verkehr. Sie bietet wenig Information
über Art und Zweck der Zusammenarbeit.
Sie macht ihre Motive für die Beschäftigung
mit einem Thema, das den Aufgabenbe-
reich der Abteilung Bauen und Verkehr un-
mittelbar berührt, nicht deutlich.
Ineffektive Strukturierung der Besprechun-
gen: Mangelnde Vorbereitung, Klärung von
Form, Zweck und Ziel. d.h. mangelnde
Strukturierung sowie Protokollierung von
Gesprächen ziehen sich durch alle Kontakte
zwischen den Abteilungen. Es wird nicht
abgestimmt, welche Personen sinnvoller-
weise an Besprechungen teilnehmen sol-
len. Es existiert kein Protokoll, an dem sich
Nichtanwesende orientieren könnten. So
kommt es zu ungewollten oder auch ge-
wollten Mißverständnissen.
Mangelnde Abstimmung und Kommunika-
tionsstörungen: Beide Abteilungen versäu-
men es, den eigenen Bezugsrahmen kri-
tisch zu reflektieren und sich in die Lage
des Kooperationspartners zu versetzen. Ein
gemeinsames Problemverständnis - Über-
schneidung der Problembereiche llGesund-
heitsförderliche Verkehrsentwicklung« und
llParkraumentwicklung« - wird nicht herge-
stellt. Absprachen über die Art der Koope-
ration werden nur unverbindlich getroffen,
was den Beteiligten Tür und Tor öffnet, sie
nach ihrem Gutdünken auszulegen. Diese
Versäumnisse auf der Verfahrensebene be-
günstigen die Entstehung von Konflikten
auf der Beziehungsebene. Über die ge-
meinsame Kommunikation wird nur in An-
sätzen reflektiert. Konkurrenz- und Hierar-
chieaspekte werden nicht berücksichtigt.
Vor dem Hintergrund von unterschiedlichen
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parteipolitischen Interessen, Amtshierar-
chien und damit vorprogrammierten Kon-
kurrenzen spitzen sich die Konflikte bis zu
einem Punkt zu, an dem sie von den Betei-
ligten mangels Flexibilität, Verhandlungsge-
schick und Kompromißbereitschaft nicht
mehr geklärt werden können. Beide Partner
verharren in ihren Bezugsrahmen. Die struk-
turell-politischen und interpersonalen Be-
dingungen erschweren die Bildung eines
gemeinsamen Bezugsrahmens und einer
Planungskoalition. Ein Klima wechselseiti-
gen Mißtrauens entsteht, und es kommt zu
Profilierungsansprüchen auf Kosten der in-
haltlichen Arbeit. Im Kontakt untereinander
führt dieses Klima zu Ängsten, Konkurrenz,
Abwertung, Verletzung und Trotz. Auch im
nachhinein zeigt sich wenig Reflexionsver-
mögen über die eigenen Anteile am Mißlin-
gen. Was bleibt, ist eine Entmutigung für
die weitere eigene Arbeit und eine negative
Einstellung gegenüber künftigen kooperati-
ven Projekten.
EINSATZ DES LEITFADENS
Ein Leitfaden, der Kooperation und Kommu-
nikation zum Schwerpunkt macht, konzen-
triert sich vornehmlich auf die Bereiche von
Projektplanung und -durchführung, die über
eine abteilungsinterne Einzelplanung (1.
Stufe der Planung nach Schön & Rein 1994)
hinausgehen, muß sie aber dennoch be-
rücksichtigen, da die Reflexion des eigenen
Vorgehens bei der Einzelplanung beginnt.
Wie könnte in diesem Fallbeispiel ein Leit-
faden eingesetzt werden? Unser Leitfaden-
entwurf betont für die Vorphase eines
kooperativen Projektes die Berücksich-
tigung hierarchischer Strukturen, die ein
wesentlicher Faktor für die Akzeptanz und
Absicherung eines geplanten kooperativen
Projektes innerhalb einer Organisation und
für die Zusammenarbeit der zukünftigen
Partner ist. Die Abteilung Gesundheit erhält
im Leitfaden mit Hilfe einer Kooperations-
typologie Hinweise für die Auswahl einer
geeigneten und anzustrebenden Form der
Kooperation. Will sie als Initiator Thema,
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Methodik und Zeitrahmen eines Projektes
vorgeben und auf der Basis dieser Planung
Partner für eine kooperative Durchführung
suchen? Oder soll gemeinsam geplant und
KASTEN 4: KLÄRUNGSFRAGEN FÜR DIE AUSWAHL GEEIGNETER KOOPERAllONSPARTNER
lVorphase/Konstituierungsphase)
1. Welche Art von Kooperation/Kooperationstyp.{TypologieI halte ich ffir silinVOß und m(Schtlitjch
anstreben? .•.. ... . .. . . .
2•. Aus welChen Bereichen sollten.die Kooperationspartnerkommen? ..
3,·In welClM~ll Punkt ,,$Ollten die·KooperationsPliinner eine Ergänzt/no desßjge~n~"che$.I"·
sten l<öri~~!'l? ... •.••.. .. ... •. . . ."·i .i ........{ ·
4; Welc~enMacht~oder Prestlgegew!nn verspreche ich mir? Wie W$it könntfe!h Pal1n.r mfijoe.Pt>
sitiOri Sch~en] ..• •. .. ..... .. .. .•. . ..••••......•.. ....•.•....•••.•.•....•.
5,.Welcffi;i~Verstäoonis von GesundheitlLebensqualität sollten die Kooper.~erteileOlver.
tretEm kannen?· ....• ... .•.. .. . . . . ..
S.WIe sollte die~!~!l'ichtungder KooPeratJonspartner aussehen?··
.7,Welc"'RessoUr~n soll:Wltl die Kooperationspartner in finan.Uer, perSQnelIer \;100 zfJitlicher
Hin$htj~? . ..•... ..•... .• ....•.•.... ••.••.•... ..•.. .
8. Mit wel9henKQoperatkmspartnetn habe ich in früheren Projekten pöSitiveOder ~tiveEff8hrun­
gElh~mactlt? .... . . .. .{ .•.. .
g,WEItChen Partnern kahnte ich Vertrauen entgesenbringen? welche Pel'SQn$ntGruppeh~iCh
·gem als ~oper.dJbnsparmer gewinnen (Wunschparmer)?· .
Nutzen d;K1äl\Jrig:·
Ich habe konkrete VOrsteilungendaruber, wen ich zur Kooperation einladen möchte.
durchgeführt werden? Je nachdem wären
eine unterschiedliche Form der Präsentati-
on und ein unterschiedlicher Zeitpunkt für
die Kontaktaufnahme erforderlich. Ange-
sichts potentieller Reformgegner werden
Kriterien vorgeschlagen zum Abwägen der
Notwendigkeit und Risiken strategischer
Kommunikation bei der Durchsetzung der
Projektziele gegenüber der Suche nach ver-
ständigungsorientierter Zustimmung, und es
werden Techniken strategischer Mikropo-
Iitik (s. Neuberger 1994) diskutiert. Der Leit-
faden enthält Klärungsfragen zur Reflexion
der Selbstdarstellung gegenüber möglichen
Partnern, der Abstimmung von Erwartun-
gen und Auswahl geeigneter Partner (Bei-
spiel siehe Kasten 4), die eine effektive Vor-
bereitung auf die Kontaktaufnahme und die
ersten Kooperationsgespräche unterstützen.
Den Kooperationspartnern werden Refle-
xionshilfen an die Hand gegeben, um den
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eigenen und fremden Bezugsrahmen deut-
lich zu machen und eine gemeinsame Pro-
blemsicht ebenso wie die bestehenden Un-
terschiede der Interessen und Sichtweisen
zu erarbeiten. Die Darstellung von Phasen
und Aufgaben eines kooperativen Projekts
im Leitfaden (siehe Kasten 1 und 2) zeigt
den beteiligten Abteilungen nach Abklärung
des gemeinsamen Kooperationswunsches
auf, welche Punkte in diesem Rahmen vor
und während der Durchführung des Projek-
tes in jedem Fall geklärt oder verbindlich ge-
regelt werden müssen. Tücken und Fall-
stricke im Verlauf von Kooperationen wer-
den im Leitfaden beschrieben und Wege,
diese zu umgehen. Hier geht es insbeson-
dere um den Abgleich von Erwartungen,
Befürchtungen, Zielen und Ressourcen der
einzelnen Kooperationspartner. Außerdem
um die Vorbereitung, Moderation und Aus-
wertung von Kooperationsgesprächen. Zu
diesem Zweck enthält der Leitfaden
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Checklisten, Moderationsanleitungen. ei-
nen )Fairness-Knigge« für die Kooperation
und Beispiele aus der Praxis. Weiterhin
werden die Konfliktwahrnehmung und Kon-
fliktklärung sowie die Reflexion von Hierar-
chieaspekten und die Rollenverteilung in
der Kooperation behandelt. Die Koopera-
tionspartner werden zur aufmerksamen
Beobachtung ihrer Kommunikation moti-
viert und erhalten Hinweise auf externe
Unterstützungsmöglichkeiten in besonders
verfahrenen Beziehungskonflikten, die wie
z.B. bei der Supervision über die Hilfestel-
lung des Leitfadens hinausgehen. Die Gren-
zen von Kooperation werden abgesteckt,
Hinweise auf Qualitätsstandards zur Evalua-
tion von kooperativen Projekten gegeben.
Die Kooperation endet mit dem Feiern des
Projektabschlusses.
MÖGUCHKEITEN UND GRENZEN
How-to-do-Bücher mit Leitfäden für Projekt-
management, Teamarbeit und Konfliktme-
diation haben zur Zeit eine gewisse Kon-
junktur. Für eine wissenschaftliche Unter-
suchung ist es aber unabdingbar. die Mög-
lichkeiten, Grenzen und denkbaren Gefahren
des Einsatzes von Leitfäden in der koopera-
tiven Projektentwicklung zu reflektieren. Ein
Leitfaden, der sich in erster Linie als eine
Art soziales Kochbuch oder eine Zusam-
menstellung technischer lips versteht und
damit vielleicht sogar die Illusion einer weit-
gehenden sozialtechnischen Ver-Planbarkeit
suggeriert, erscheint uns schon vom Ansatz
her gefährlich für das von uns vertretene
Konzept des kooperativen Planens. WeI-
chen Stellenwert kann unter dieser Voraus-
setzung ein Leitfaden im Kompetenzerwerb
zur Durchführung kooperativer Projekte
besitzen?
Zur Diskussion dieser Frage liefern uns die
Untersuchungen von Dreyfus & Dreyfus
1987 und Benner 1984 zum Zusammen-
hang zwischen Expertentum und Regelwis-
sen bei komplexen Tätigkeiten eine theore-
tische Basis, wobei auf die Übereinstim-
mungen mit der Planungstheorie von Schön
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& Rein 1994 besonders hingewiesen sei.
Die Autoren haben die Arbeitsweise unter-
schiedlich erfahrener Praktiker untersucht,
z.B. Schachspieler, Autofahrer, Piloten, Leh-
rer, Wirtschaftsmanager und Krankenpfle-
gekräfte. Unabhängig vom Tätigkeitsbe-
reich ließen sich 5 Stufen der Kompetenz
unterscheiden: Neulinge, fortgeschrittene
Anfänger, Könner, Routinierte, Experten.
Nur in den Anfängerstadien findet sich ein
Handeln nach festen Regeln, das dem Mo-
dell des rationalen Problemlösens ent-
spricht. Bei zunehmender Kompetenz wird
nicht etwa das Wissen um Regeln verinner-
licht, sondern es kommt zum Erwerb eines
neuartigen, kontextabhängigen und ganz-
heitlichen Arbeitsstils bei gleichzeitiger
Zunahme der emotionalen Beteiligung. Ex-
perten ))Iösen weder Probleme noch treffen
sie Entscheidungen«, sondern sie tun intui-
tiv, was funktioniert. Auch schwierige
Situationen werden von Experten nicht in
kontextfreie Elemente zerlegt und nach
rationalen Regeln bewältigt, statt dessen
setzen sie eine höhere Form besonnener
Rationalität ein, die es ihnen erlaubt, die Si-
tuationen besser in ihrem jeweiligen Kon-
text zu erfassen und dann ganzheitlich-intui-
tiv zu handeln.
Zunächst einmal folgt aus diesen Erkennt-
nissen - die ja weit besser der Alltagserfah-
rung zum Erwerb von Meisterschaft ent-
sprechen als traditionelle Lerntheorien - für
die Gestaltung des Leitfadens, daß es nicht
darum gehen kann, nach Art von Kochre-
zepten allgemeine, d.h. kontextfreie Regeln
für kooperative Projekte zusammenzustel-
len. Vielmehr sollen durch entsprechende
Hinweise und durch konkrete Beispiele
Wahrnehmung und Sensibilität für die Kon-
textabhängigkeit des jeweils sinnvollen Vor-
gehens entwickelt und dabei auch ein Ver-
ständnis für die intuitive Seite des Planens
und die Grenzen der Machbarkeit vermittelt
werden.
Weiterhin ist es wichtig, den Einsatz des
Leitfadens in Abhängigkeit vom Kompe-
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tenzniveau der Nutzer zu reflektieren. Neu-
linge und fortgeschrittene Anfänger benöti-
gen tatsächlich möglichst einfach und präg-
nant formulierte Regeln für ihr Handeln (und
einen Hinweis auf die Begrenztheit dieser
Regeln!). In diesem Zusammenhang muß
berücksichtigt werden, daß ein Großteil der
erforderlichen Kompetenzen - wie z.B. Ver-
handlungsgeschick und die Fähigkeit, die ei-
gene wie die Rolle der Kooperationspartner
zu reflektieren - zu den sozialen Basiskom-
petenzen zu rechnen ist, die wir im Laufe
unseres Lebens erwerben. Erfahrene Prak-
tiker, die zum ersten Mal ein kooperatives
Projekt durchführen, können also von An-
fang an auf einen Fundus von Kompetenzen
zurückgreifen - sie benötigen lediglich ein
Gerüst von Regeln oder besser Anregun-
gen, die auf die Besonderheiten und Fall-
stricke kooperativer Projektarbeit hinwei-
sen. Erste Rückmeldungen aus der Praxis
zeigen, daß der Leitfaden für diese Zwecke
überschaubar und kurzgefaßt sein muß, er
darf kein langes Studium erfordern, sondern
muß eine Einstiegs- und Durchführungshil-
fe sein, die flexibel und auch spontan ein-
setzbar ist.
Doch auch für Könner und Routinierte kann
ein Leitfaden nützlich sein, wenn er die in-
tuitiv ablaufenden Schritte des dialogischen
Planens transparent zu machen hilft.
Dadurch wird es möglich, Planungsschritte
jenseits der eingeschliffenen Routine zu
reflektieren und einer bewußteren Gestal-
tung zugänglich zu machen. Hier können
auch die unterschiedlichen Anregungen
und lips, z.B. zum Einsatz von visuellen Mo-
derationsmethoden, hilfreich sein. Weiter-
hin besteht die Chance, daß die oben er-
wähnte besonnene Rationalität durch die
Anwendung des Leitfadens gefördert wer-
den kann: Nicht. daß sie durch einen Leit-
faden vermittelt werden könnte - wohl aber
kann der Leitfaden dazu anregen, Raum
und Zeit für entsprechende Reflexionspro-
zesse in die Projektplanung zu integrieren.
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Eine besondere Einsatzmöglichkeit ergibt
sich durch die Gruppenstruktur kooperativer
Planung bzw. durch das soziale Planungs-
system. Hier kann ein Leitfaden, wenn er
von den Beteiligten zur Orientierung für ihre
Arbeit herangezogen wird, zu einem ge-
meinsamen Verständnis des Planungspro-
zesses beitragen. Zu Beginn eines Projek-
tes kann der Leitfaden präventiv wirken, in-
dem die Beteiligten auf mögliche Fallstricke
der Kooperation aufmerksam gemacht wer-
den. Bei bereits aufgetretenen Schwierig-
keiten in einem bestehenden Projekt ist der
Einsatz eines Leitfadens sicher schwieriger.
Werden die Probleme von den Beteiligten
überhaupt erkannt, und wird die Benutzung
des Leitfadens akzeptiert? Wie können Ko-
operationspartner motiviert werden, den
Leitfaden zu benutzen?
Ein zukünftiges Ziel der Leitfadenverwen-
dung ist die Qualitätssicherung kooperativer
Planungen. Während sich llKoalitionsverein-
barungen« gewöhnlich auf Rechte und
Pflichten und auf formale Aspekte der Ko-
operation beziehen, kann ein Leitfaden Un-
terstützung dabei bieten, daß sich ein sozia-
les Planungssystem auf Qualitätsstandards
für die Kooperation einigt. Die gegenwärti-
ge Diskussion zur Qualitätssicherung hat
bisher bedauerlicherweise Fragen der Qua-
lität von Kommunikationsstrukturen im Be-
reich der Gesundheitspolitik (health policy)
ausgeklammert.
Abschließend sei darauf hingewiesen, daß
ein Leitfaden immer nur eine praxisbeglei-
tende Lernhilfe sein kann, die bestenfalls
zum Lernen durch Tun anregt. In diesem
Sinn ist der von uns entwickelte Leitfaden
im weitesten Sinne als eine Strukturie-
rungshilfe für Weiterbildung und Projekt-
entwicklung in der Praxis konzipiert. Dabei
soll deutlich werden, daß kooperatives Pla-
nen nicht in erster Linie eine Frage des
Wissens ist, das aus Büchern oder Leit-
fäden gelernt werden kann, sondern daß es
vielmehr um Erfahrung, Intuition, Werthal-
tungen und Reflexionsbereitschaft geht.
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Postskript: Inzwischen können die ersten
Bausteine des als Loseblattsammlung kon-
zipierten Praxis-Leitfadens in einer Testver-
sion erprobt werden. Interessenten, die be-
reit sind, über ihre Erfahrungen mit dem
Leitfaden Rückmeldung zu geben, wenden
sich bitte an die Erstautorin.
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